

**УТВЕРЖДЕНО**

Заведующий МБДОУ детским садом  
№ 141 г.Пензы «Маленькая страна»

В.С.Сергеева

Приказ № 11/1

от 15.02.2023

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО  
(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)**

**Первый этап**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП.

**Второй этап**

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения
1.	Проведение педагогического совета и создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Январь, 2023
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь - май, 2023
3.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом	Март - май, 2023
4.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов	Март - август, 2023

	по внедрению ФОП ДО	
5.	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО.	
6.	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО	Январь, 2023

**РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА**  
**Определение изменений и дополнений**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения
1.	Организация обсуждения ФОП ДО	Январь - май, 2023
2.	Определение УМК (учебно-методического комплекса), используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Январь - май, 2023
3.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август, 2023
4.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Январь - май, 2023
5.	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Март - май, 2023
6.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	Февраль - май, 2023
7.	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии ФГОС ДО	Май, 2023

**Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения
1.	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Январь - август, 2023
2.	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Январь - август, 2023

3.	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	Май - август, 2023
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

**Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения
1.	Анализ инфраструктуры ДОУ (методическое сопровождение, УМК, РППС, детская литература, состояние помещений, игровых участков, уличного оборудования и др.)	Январь - февраль, 2023
2.	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	Март - август, 2023
3.	Обновление учебно-методических комплексов для проведения воспитательно-образовательной деятельности во всех возрастных группах ДОУ	Май - август, 2023
4.	Укрепление материально-технической базы ДОУ	Март - август, 2023